

План–график мероприятий
введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ д/с № 34 «Березка»

Муниципальный уровень						
Содержание работ	Показатель	Ответственный	Сроки	Форма проведения	Форма отчётных документов	Ожидаемые результаты
1. Нормативно – правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО						
1.1 Ознакомление с нормативно – правовыми документами, локальными актами (на основе нормативных документов федеральных документов федерального и регионального уровня)	Пакет документов	Заведующий, ст. воспитатель	01.01.2014 – 01.09.2015	Педсовет, педчас	Протокол педсовета	Приведение нормативно – правовых документов в соответствии с ФГОС ДО
1.2 Издание приказа МБДОУ о создании рабочей группы	План мероприятий	Заведующий	20.04.2014	Заседания рабочей группы, консультации, семинары - практикумы	Приказ МБДОУ	Перечень мероприятий по отработке модели образовательного процесса

1.3 Сбор информации о готовности введения в ФГОС МБДОУ	Заполнение мониторинга	Заведующий, ст. воспитатель	Апрель 2014	мониторинг	Мониторинг РЦРО	% готовности МБДОУ к реализации требований ФГОС
1.4 Определение модели образовательного процесса	Обсуждение на педсовете моделей образовательного процесса	ст. воспитатель	Апрель 2014	педсовет	Протокол педсовета	Выбор модели образовательного процесса
1.5 Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей, профессиональных затруднений педагогов	% участия педагогов по результатам мониторинга	Заведующий	Октябрь 2014 Октябрь 2015 Октябрь 2016	Анкетирование, педчас	Справка к педсовету	Готовность педагогов к реализации ФГОС ДО с учетом рекомендаций
1.6 Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФГОС	Мониторинг наличия технических средств обучения	Завхоз, заведующий	2014 - 2016	Заявка на приобретение	Акт выполненных работ	Приобретение технических средств обучения
1.7 Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС	Пакет документов, План - график	Рабочая группа	2014 – 2016	Педчас, педсовет	Протокол педсовета	Работа педагогов по реализации запланированных мероприятий ФГОС ДО
1.8 Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам введения ФГОС	Пакет документов	Рабочая группа	2014 - 2016	Беседы, консультации	План работы старшего воспитателя	Повышение уровня самообразования педагогов
1.9 Разработка проекта	Пакет документов	Рабочая группа	До 01.09.2014	Педсовет, педчас	Протокол педсовета	Проект ООП ДО

ООП ДО						
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС						
2.1 Анализ кадрового состава	Созданные условия для ведения воспитательно – образовательного процесса	Заведующий	2014	Педсовет	Протокол педсовета	Соответствие количества педагогов, специалистов штатному расписанию
2.2 Организация участия различных категорий педагогических работников в обучающих мероприятиях по введению ФГОС	План проведения РМО, конференций, семинаров - практикумов	Заведующий, ст. воспитатель	2013 -2016	Курсы повышения квалификации	План – график повышения уровня квалификации	Участие педагогов, обмен опытом с коллегами
2.3 Организация повышения квалификации участников педагогического процесса	Обучающие семинары, курсы	Заведующий, ст. воспитатель	2014 - 2016	Курсы повышения квалификации	План – график повышения уровня квалификации	Повышение уровня самообразования педагогов
2.4 Аттестация педагогических работников	Получение квалификационной категории	Заведующий, ст. воспитатель	2014 -2016	Открытые просмотры, развлечения, совместные мероприятия с родителями	Применение в образовательном процессе содержательных средств обучения	Повышение уровня квалификации пед. работников
2.5 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ	ФЗ «Об образовании» в РФ	Рабочая группа	2014-2016	Педсовет	Протокол педсовета	Работа воспитателя, специалистов МБДОУ по индивидуальным образовательным маршрутам с детьми с

						ОВЗ
3. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС						
3.1 Оснащение средствами обучения и воспитания для организации пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО	Требования ФГОС к условиям	Заведующий, ст. воспитатель, завхоз	2014 - 2016	Педсовет, совещание, педчас	Протокол педсовета	Планирование и оснащение пространства содержательными средствами и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО
3.2 Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБДОУ	Требования СанПиН, ОТ и ТБ	Заведующий, ст. воспитатель, воспитатели	2014 - 2016	Педсовет, совещание, педчас	Справка к педсовету (за год)	Укрепление материально – технической базы, обогащение предметно – развивающей среды, соблюдение требований ОТ и ТБ
3.3 Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда печатными и электронными образовательными ресурсами	Требования ФГОС	Заведующий, ст. воспитатель	2014 - 2016	Педсовет, совещание, педчас	Справка к педсовету (за год)	Применение метод. литературы в пед. процессе
3.4 Обеспечение доступа педагогам к печатным и электронным образовательным ресурсам	Требования ФГОС	Рабочая группа	2014 - 2016	Заседание рабочей группы	План мероприятий	Активное применение в работе печатных и образовательных ресурсов
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО						

4.1 Проведение педсовета по проблеме возможных затруднений по введению ФГОС в МБДОУ	Требования ФГОС	Заведующий, ст. воспитатель, рабочая группа	2014-2016	Заседание рабочей группы	Протокол педсовета	Пути преодоления
4.2 Размещение на сайте МБДОУ информации о введении ФГОС	Информационный раздел на сайте ОУ	Рабочая группа	2014-2016	Заседание рабочей группы	Протокол педсовета	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) о ходе мероприятий по введению в ФГОС
4.3 Обеспечение публичной отчётности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	Пакет документов	Заведующий	2014 - 2016	Подготовка публикации в СМИ районная газета «Северная правда»	Публичный доклад	Включение в публичный доклад раздела о введении ФГОС в ДО
4.4 Информирование общественности о введении ФГОС в МБДОУ через СМИ	Проведённые мероприятия	Заведующий, ст. воспитатель	2014 - 2016	Заседание рабочей группы	Публикация	Информирование общественности о ходе и мероприятий по введению ФГОС в МБДОУ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190528

Владелец Рудакова Людмила Петровна

Действителен с 18.10.2023 по 17.10.2024