

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

Муниципальный уровень				Уровень образовательного учреждения
Содержание работ	Показатель	Ответственные	Сроки	
1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.1. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе дошкольного образования Каргасокского района				
Разработка и утверждение муниципальных локальных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (на основе нормативных документов федерального и регионального уровня)	Пакет документов	УООиП, ОУ	2014	Подготовка локальных актов дошкольной образовательной организации (далее - ОУ): <ul style="list-style-type: none"> • внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ; • приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с ФГОС ДО; • определение основного направления развития ОУ в соответствии с ФГОС ДО; внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) и программы развития ОУ
1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО				
Разработка Плана действий, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном уровне	План действий	УООиП (Сорокина И.Л.)	март- апрель 2014	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ОУ
1.3. Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО				
Сбор информации о готовности введения ФГОС ДО в ОУ, реализующих программы дошкольного образования	100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования	УООиП (Сорокина И.Л.)	февраль 2014	Участие в мониторинге оценки степени готовности ОУ к реализации ФГОС ДО
1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО				
Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ОУ, реализующих программы дошкольного образования	100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга	УООиП (Сорокина И.Л.)	октябрь 2014 октябрь 2015 октябрь 2016	Участие в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО на уровне организации
1.5. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО				

Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО в ОУ, реализующие программы дошкольного образования	100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования Аналитическая справка	УООиП (Гришаева Т.О.)	февраль-апрель 2014	Участие в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ДО
1.6. Методическое сопровождение педагогов ОУ в процессе введения ФГОС ДО				
Сопровождение и координация разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом рекомендаций	Материалы консультаций	УООиП (Сорокина И.Л.)	февраль-декабрь 2014	Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Сопровождение и координация внедрения моделей реализации ФГОС ДО с учетом рекомендаций	Материалы консультаций	УООиП (Сорокина И.Л.)	февраль 2014- декабрь 2016	Использование моделей реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
Сопровождение и координация процессов оснащения средствами обучения и воспитания для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО	Мониторинг	УООиП (Серяков В.В.)	ноябрь 2014	Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО
2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО				
2.1. Создание рабочей группы и утверждение базовой площадки по отработке модели введения ФГОС ДО				
Внесение предложений по составу базовых площадок от муниципалитета по отработке моделей введения ФГОС ДО	Предложения	УООиП (Сорокина И.Л.)	февраль 2014	Создание и определение функционала рабочей группы ОУ по введению ФГОС ДО
2.2. Сопровождение деятельности базовой площадки по отработке модели введения ФГОС ДО				
Координация и сопровождение деятельности базовой площадки (МБДОУ д/с № 34)	Наличие проекта ООП ДО в МБДОУ д/с № 34, имеющем статус базовой площадки – сентябрь 2014	УООиП (Сорокина И.Л.)	февраль 2014 – декабрь 2016	Накопление и распространение практического опыта по введению ФГОС ДО
Обеспечение деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	План работы группы	УООиП (Кирсанова М.А.)	февраль 2014 – декабрь 2016	
2.3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей				
Обеспечение методическими рекомендациями ДОУ по вопросам оказания методической, психолого-	100% обеспеченность	УООиП (Сорокина И.Л.)	февраль-декабрь 2014	Организация различных форм взаимодействия с родителями по вопросам развития ребенка; непосредственное вовлечение семьи в образовательную

педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста				деятельность на основе выявленных потребностей; поддержки образовательных инициатив семьи
3. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
3.1. Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ОУ по вопросам ФГОС ДО				
Составление плана-графика и отслеживание результатов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования	План-график, мониторинг	УООиП (Гришаева Т.О.)	август 2014-декабрь 2016	Составление плана-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками ОУ
3.2. Аттестация педагогов ОУ				
Координация и сопровождение процедур аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования	Экспертиза деятельности педагогических и руководящих работников	УООиП (Гришаева Т.О.)	2014-2016	Создание плана-графика прохождения аттестации педагогических работников дошкольного образования.
3.3. Сопровождение молодых специалистов				
Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО	Материалы консультаций	УООиП (Гришаева Т.О.)	2014-2016	Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО
4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
4.1. Информационное сопровождение по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
Учет методических рекомендаций при расчете родительской платы за присмотр и уход за ребенком и затрат на реализацию полномочий муниципального образования	Нормативные акты	УООиП (Шантурова А.В.)	2014	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО				

Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. Контроль за расходованием муниципальных средств.	100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования	УООиП (Шантурова А.В.)	апрель 2014- апрель 2015	Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Участие в мониторинге Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий
4.3. Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО				
Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг в ОУ, в условиях введения ФГОС ДО в соответствии с методическими рекомендациями	Нормативные акты	УООиП (Шантурова А.В., руководители ОУ)	2014-2016	Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг. Разработка локальных актов ОУ по оказанию платных дополнительных услуг
5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО				
5.1. Доведение нормативных методических документов до сведения всех заинтересованных лиц				
Информирование и консультации руководителей и специалистов ОУ по использованию нормативно-правовых и программно-методических документов	100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Раздел «Введение ФГОС ДО» на сайте УООиП	УООиП (Сорокина И.Л.)	февраль 2014- декабрь 2016	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализация) нормативно-правовых и программно-методических документов
5.2. Научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения и реализации ФГОС ДО				
Организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	УООиП (Гришаева Т.О. Сорокина И.Л.)	февраль 2014- декабрь 2016	Участия педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ОУ по реализации ФГОС ДО
5.3. Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО				
Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО на уровне муниципалитета	Функционирование раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте УООиП	УООиП (Сорокина И.Л., Гришаева Т.О., Гордуновский Д.А., руководители ОУ)	январь 2014- декабрь 2015	Подготовка публикаций в СМИ (районная газета «Северная правда»), на сайте ОУ, о ходе реализации ФГОС ДО. Размещение материалов по введению ФГОС ДО

Состав
муниципальной рабочей группы
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования Каргасокского района

1. Кирсанова Маргарита Александровна, первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», председатель.
2. Сорокина Наталья Витальевна, начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», заместитель председателя.
3. Сорокина Ирина Леонидовна, ведущий специалист Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», секретарь.
4. Абрамова Марина Владимировна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 22 «Снежинка» общеразвивающего вида п.Нефтяников.
5. Гришаева Татьяна Олеговна, ведущий специалист Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».
6. Жирнова Надежда Ивановна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Каргасокским детским садом № 3 «Теремок» общеразвивающего вида.
7. Колмакова Татьяна Михайловна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Каргасокского детского сада № 1 общеразвивающего вида.
8. Нестерова Светлана Александровна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Каргасокским детским садом № 27 «Аленушка» общеразвивающего вида.
9. Севостьянова Ольга Афанасьевна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Каргасокским детским садом № 34 «Березка» общеразвивающего вида.
10. Серяков Владимир Викторович, и.о.начальника ресурсно-технического отдела Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».
11. Шантурова Алевтина Витальевна, и.о.главного экономиста Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190528

Владелец Рудакова Людмила Петровна

Действителен с 18.10.2023 по 17.10.2024